



ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO nº 021/2023

Processo nº 750/2102/2022

Processo E-Ciga: 9900066125/2023.

À

RIVALL ENGENHARIA LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S. ^a. Paralisação das obras e/ou serviços de **Reforma de prédio administrativo e ampliação/reforma de gavetas e nichos do Cemitério Maruí, no Bairro do Barreto**, nesta cidade, a partir de **01/02/2024**, em virtude de adequação de projeto e questões administrativas.

Niterói, 01 de Fevereiro 2024.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA

VICENTE A. TEMPERINI MARINS
Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura

Recebemos em ____ / ____ / ____

Hernande Gomes Flores Filho
FISCAL RESPONSÁVEL- EMUSA

Assinatura e carimbo da firma
Visto:

Thiago Lessa Neves
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

