



**NITERÓI**  
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização e  
Saneamento - EMUSA

## ORDEM DE REINICIO

**A FIRMA: Consórcio Bairro Santo Antônio.**

**END: Av. Nilo Peçanha nº 50 – Grupo 1018 Centro rio de Janeiro.**

**CONTRATO Nº 64/2019**

**PROC. Nº.: 9900009762/2024**

Conforme decisão superior, vimos pelo presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Execução de Macrodrenagem do canal de Santo Antônio – Bacias 2 e 3, à partir de 14.03.2024, com término previsto para 31.08.2024**

Niterói, 14 de março 2024.

\_\_\_\_\_  
**Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior**

**Presidente EMUSA**

\_\_\_\_\_  
**Lincoln Thomaz da Silveira**

**Diretor de Obras Especiais**

**Mat.: 42186**

Recebemos em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura e carimbo da firma

\_\_\_\_\_  
**FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA**

**Rafael Costa Bonfim do Espírito Santo**

**Mat.: 42965**

Visto: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA**

\_\_\_\_\_  
**FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA**

**Marialda Pereira Nunes Barreto**

**Mat.: 43953**

Assinado eletronicamente por:

- \* Lincoln Thomaz Da Silveira (\*\*\*.378.197-\*\*) em 15/03/2024 12:52:53 com assinatura simples
- \* JORGE AURELIO DA COSTA ABREU (\*\*\*.392.837-\*\*) em 15/03/2024 13:00:30 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)
- \* Rafael Costa Bonfim do Espirito Santo (\*\*\*.653.427-\*\*) em 18/03/2024 09:40:44 com assinatura simples
- \* Marialda Pereira Nunes Barretos (\*\*\*.873.637-\*\*) em 18/03/2024 14:21:56 com assinatura simples
- \* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (\*\*\*.749.877-\*\*) em 18/03/2024 14:56:43 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/74d93300-69b3-4589-bf95-595ef520acff>

