



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINÍCIO

Processo nº 990/20202/2023

REF.: Contrato 061/2023

À
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a Vs. Sra. a dar reinício às obras e/ou serviços de **Contenção de Encosta na Rua Onze de Agosto, s/n – Atrás do Médico de Família do Palácio, no Bairro Ingá**, a partir de **12/03/2024**, com término previsto para **19/06/2024**.

Outrossim, continuam credenciadas para exercer a fiscalização da obra e/ou serviços, os engenheiros Joaquim Pereira Filho e Anna Paula Moraes.

Niterói, 10 de Março de 2024.

ANTONIO C LOUROSA S JUNIOR
Presidente

PRISCILA FREITAS SEPULVEDA
Diretora de Planejamento e
Captação de Recursos

Recebemos em ____ / ____ / ____.

assinatura e carimbo da firma

JOAQUIM PEREIRA FILHO
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

visto :

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

ANNA PAULA MORAES
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

