



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

2ª ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº 027/2023

Processo Nº 750/002108/2022.

E-Ciga:9900064270/2023

À

**THALWEG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE GEOTECNICA
LTDA.**

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou Serviços de Execução de Projeto Básico de Recuperação Estrutural da Ilha do Caju/Ilha da Conceição, localizado no bairro Ponta da Areia, Niterói, a partir de 12/03/2024.

Outrossim, continuam credenciados para exercer a Fiscalização da Obra e/ou Serviços, os Fiscais **Fellipe Pereira Rangel** e **Thiago Pedrosa Ramos** e o Fiscal suplente **Lucas P. M. Del Giudice**.

Niterói, 11 de março de 2024.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR

Presidente da EMUSA

VICENTE A. TEMPERINI MARINS

Secretário Municipal de Obras

Recebemos em ____ / ____ / 20__

Lucas P. M. Del Giudice
FISCAL RESPONSÁVEL – SMO

**THALWEG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE
GEOTÉCNICA LTDA.**

Thiago Pedrosa
FISCAL RESPONSÁVEL - SMO

Visto:

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

