



ORDEM DE INÍCIO

A FIRMA: F.T.J ENGENHARIA LTDA.

END: Rua Sacadura Cabral, 120 sala 709 – Saúde – Rio de Janeiro - RJ.

CONTRATO Nº. 015/2024

PROCESSO Nº. 990/46741/2023

PREZADO SENHOR,

De conformidade com sua proposta, e os termos do ato convocatório do Processo Nº. **990/46741/2023**, partes integrantes e indissociáveis deste documento, estamos concedendo **ORDEM DE INÍCIO** a partir do dia **15/04/2024** com término previsto para **12/10/2024**, a execução de obras e/ou serviços de **“REFORMA GERAL DO LABORATÓRIO MIGUELOTE VIANA NO BAIRRO VITAL BRAZIL, NESTA CIDADE”**, devendo ser observado entre outras as seguintes expressas condições:

1. Subordinação às normas estabelecidas na Lei Nº. 8666, de 21 de junho de 1993.
2. Responsabilidade, exclusiva, da proponente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, secundários e tributários, referentes ao objeto.
3. Execução completa do objeto com fornecimento de material e mão de obra, inclusive ferramentas.
4. O prazo de execução de **06 (seis) meses**.
5. O valor global estimado é de **R\$ 3.579.182,00 (Três Milhões, Quinhentos e Setenta e Nove Mil Cento e Oitenta e Dois Reais)**.
6. Os pagamentos serão realizados, a partir do 10º (décimo) e até o 30º (trigésimo) dia, após o adimplemento de cada parcela mensal, considerando-se para tanto a apresentação no protocolo da EMUSA, de faturas acompanhadas da folha de medição dos serviços efetivamente realizados, devidamente atestada pela Fiscalização.
7. As medições serão realizadas mensalmente.
8. Providenciar, no prazo de 10 dias a ART., juntando prova na primeira fatura.



9. Ficam designados para exercer a fiscalização em nome da EMUSA, os Fiscais: Marcelo Ferreira Pinheiro, Samila Maria Gomes Ribeiro e Fiscal Suplente Diogo Nogueira Guimarães.
10. Sujeição à multa de 1% (hum por cento) sobre o valor da obrigação que deixou de cumprir por dia de atraso.
11. Atraso de mais de 60 (sessenta) dias, entende-se como inexecução total.
12. Em caso de inexecução total ou parcial das obras e/ou serviços, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das obras e/ou serviços não cumpridos.
13. Abertura de um livro de ocorrência, onde será registrado todo o serviço, devendo o mesmo ficar sob a guarda dessa empresa, à disposição do fiscal credenciado, e sendo assinado pelas partes contratantes.

EMUSA, 15 de abril de 2024

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações EMUSA

Recebemos em: **15 / 04 /2024**

Assinatura e carimbo da firma

Marcelo Ferreira Pinheiro
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Samila Maria Gomes Ribeiro
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Visto:

Diogo Nogueira Guimarães
FISCAL SUPLENTE - EMUSA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Assinado eletronicamente por:

- * Marcelo Ferreira Pinheiro (***.763.887-**) em 19/04/2024 08:12:30 com assinatura simples
- * Diogo Nogueira Guimaraes (***.878.667-**) em 19/04/2024 09:31:57 com assinatura simples
- * Samila Maria Gomes Ribeiro (***.714.877-**) em 19/04/2024 09:33:24 com assinatura simples
- * FTJ ENGENHARIA LTDA (02302573000103) em 19/04/2024 14:25:59 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- * Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**) em 24/04/2024 10:37:55 com assinatura simples
- * Leila Ferreira Figueredo (***.362.707-**) em 24/04/2024 13:03:44 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/9b15895b-624f-4e83-a9a3-26442edaf5d3>

