



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE INÍCIO

A FIRMA: JRC EMPREENDIMENTOS & ENGENHARIA LTDA.

END: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 300, Sala 401, Centro, Niterói/RJ.

Contrato nº 22/2024

Processo nº 9900027148/2024

PREZADO SENHOR,

De conformidade com sua proposta, e os termos do ato convocatório do Processo nº 9900027148/2024, partes integrantes e indissociáveis deste documento, estamos concedendo **ORDEM DE INÍCIO** à partir do dia 15/04/2024 com término previsto para 14/07/2024, a execução das obras de **Execução de mureta estaqueada e muro de alvenaria de bloco de concreto, na Travessa Jandira Fróes, nº26, Cavalão, Icaraí, Niterói/RJ**, devendo ser observado entre outras as seguintes expressas condições:

1. Subordinação às normas estabelecidas na Lei N° 8666, de 21 de junho de 1993.
2. Responsabilidade, exclusiva, da proponente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, secundários e tributários, referentes ao objeto.
3. Execução completa do objeto com fornecimento de material e mão de obra, inclusive ferramentas.
4. O prazo de execução de **03 (três) meses**.
5. O valor global estimado é **R\$ 163.254,74 (cento e sessenta e três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)**.
6. Os pagamentos serão realizados, a partir do 10 (décimo) e até o 30º (Trigésimo) dia, após o adimplemento das parcelas mensais, considerando-se para tanto a apresentação no protocolo da EMUSA, e fatura acompanhada da folha de medição dos serviços efetivamente realizados, devidamente atestada pela Fiscalização.
7. As medições serão realizadas mensalmente.
8. Providenciar, no prazo de 10 dias a ART., juntando prova na primeira fatura.



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

9. Ficam designados para exercer a fiscalização em nome da EMUSA, aos fiscais: Jessica de Oliveira, David Ramos Ribeiro Junior e Ana Luiza Cunha Naegele Dias (suplente).
10. Sujeição à multa de 1% (hum por cento) sobre o valor da obrigação que deixou de cumprir por dia de atraso.
11. Atraso de mais de 60 (sessenta) dias, entende-se como inexecução total.
12. Em caso de inexecução total ou parcial das obras e/ou serviços, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das obras e/ou serviços não cumpridos.
13. Abertura de um livro de ocorrência, onde serão registrados todos os serviços, devendo o mesmo ficar sob a guarda dessa empresa, à disposição do fiscal credenciado, e sendo assinado pelas partes contratantes.

EMUSA, 12 de Abril de 2024

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Presidente EMUSA

Priscila Freitas Sepulveda
Diretora de Planejamento e Capitação de
Recursos

Recebemos em ____ / ____ / ____.

assinatura e carimbo da firma

Jessica de Oliveira Silva
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

visto :

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

David Ramos Ribeiro Junior
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Ana Luiza Cunha Naegele Dias
FISCAL SUPLENTE - EMUSA

Assinado eletronicamente por:

- * Ana Luiza Cunha Naegele Dias (***.062.187-**) em 25/04/2024 16:49:48 com assinatura simples
- * David Ramos Ribeiro Junior (***.201.827-**) em 25/04/2024 16:50:33 com assinatura simples
- * Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**) em 26/04/2024 16:06:24 com assinatura simples
- * Jessica Oliveira Silva (***.289.687-**) em 26/04/2024 16:29:37 com assinatura simples
- * Priscila Freitas Sepulveda (***.151.717-**) em 29/04/2024 17:05:32 com assinatura simples
- * CARLOS RAMOS JUNIOR (***.608.397-**) em 30/04/2024 13:57:20 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/ec0b3676-7b84-4929-bcca-e3d5c1c9357a>

