



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINICIO

A FIRMA: FTJ Engenharia LTDA.

END: Rua Sacadura Cabral, 120 – Sala 709 – Saúde – Rio de Janeiro

Contrato nº 199/2022

PROC. Nº: 9900041189/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Projeto Básico de Pavimentação e Drenagem na Estrada do Poço Largo - Sapê**, nesta cidade, á partir de **08.04.2024**, com término previsto para **10.06.2024**.

Niterói, 08 de março 2024.

Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior

Presidente EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira

Diretor de Obras Especiais

Mat.: 42186

Recebemos em ___/___/____

Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Ohana C. Rosário Freire

Mat.: 43771

Visto: _____



RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jucelino Machado do Amaral

Mat.: 42424

 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por: Lincoln Thomaz Da Silveira ...378.197-... Data: 09/04/2024 09:58</p>	 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por: Jucelino Machado do Amaral ...843.467-... Data: 11/04/2024 09:20</p>	 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por: Ohana Costa Rosário Freire ...174.317-... Data: 12/04/2024 09:26</p>	 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por: VIRIATO PEREIRA DE MATTOS NETO ...304.997-... Data: 12/04/2024 11:16</p>
---	---	--	---	--	---	--	---

 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por: Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior ...749.877-... Data: 15/04/2024 11:12</p>
---	---