



## ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 220/2022

PROCESSO Nº. 990/25266/23.

(510001899/21)

**À FB SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.**

Vimos pela presente determinar a V. S. <sup>a</sup>. Reinício das obras e/ou serviços de “**Construção da Sede da Secretaria Regional do Largo da Batalha, neste Município**”, a partir de **01/03/2024**, com término previsto para **31/03/2024**.

Niterói, 01 de Março de 2024.

---

**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Presidente da EMUSA

---

**LEILA FERREIRA FIGUEIREDO**  
Diretora de Operações

Recebemos em: 01/03/2024.

---

**Brunno Estigarribia Walter**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

---

FB SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

Visto:



---

**Priscila Santos**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

---

**RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA**

 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por:</p> <p><b>Brunno Estigarribia Walter</b> •••.023.287-•• Data: 01/04/2024 11:20</p>	 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por:</p> <p><b>Priscila Santos</b> •••.239.147-•• Data: 01/04/2024 11:33</p>	 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por:</p> <p><b>THAMARA GUSMAO DE CARVALHO PINHEIRO</b> •••.011.637-•• Data: 01/04/2024 15:37</p>	 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por:</p> <p><b>Leila Ferreira Figueiredo</b> •••.362.707-•• Data: 02/04/2024 13:05</p>
---	--	--	---	--	---	--	---

 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por:</p> <p><b>Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior</b> •••.749.877-•• Data: 02/04/2024 13:48</p>
---	--