

# TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAX WOLF

Niterói, Rio de Janeiro

**DEZEMBRO DE 2023**



## TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA

<b>PROGRAMA:</b> PRODUIS – Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói
<b>CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº.</b> 2941/OC-BR firmado entre o Município de Niterói e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
<b>LICITAÇÃO Nº.:</b> CARTA CONVITE (COSE) nº. 024/2023
<b>CONTRATANTE:</b> EMUSA
<b>CONTRATADA:</b> RIVALL ENGENHARIA LTDA
<b>CONTRATO Nº.</b> 055/2023
<b>OBJETO DO CONTRATO:</b> Execução de melhorias e revitalização da Praça Max Wolf, situada no bairro Fonseca, Niterói/RJ. O objeto contratual contempla a implementação de equipamentos de ginástica para a terceira idade, brinquedos de pneu, execução de piso emborrachado e piso de saibro. O projeto foi idealizado com viés pedagógico, alinhado com as diretrizes da Urban95 e aplicando conceitos da caixa de ferramentas “123 infância”, tudo conforme diretrizes estabelecidas no Termo de Referência – inserido no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (PRODUIS).

No âmbito do contrato nº 55/2023, firmado entre o Município de Niterói e a empresa RIVALL ENGENHARIA LTDA, que trata sobre a implementação de equipamentos de ginástica para a terceira idade, brinquedos de pneu, execução de piso emborrachado e piso de saibro, na Praça Max Wolf.

A empresa contratada realizou serviços descritos abaixo:

- I. Capina para limpeza da superfície de concreto;
- II. Implementação de equipamento de ginástica para a terceira idade;
- III. Aplicação de piso emborrachado monolítico e saibro;
- IV. Envernizamento dos brinquedos de madeira já existentes no local;
- V. Execução de brinquedo de pneu colorido.

Evidencia-se que a empresa RIVALL ENGENHARIA LTDA, atendeu aos critérios técnicos e prestou todos os serviços, conforme estabelecido no Edital e os mesmos foram atestados pela fiscalização.



**NITERÓI**  
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização e  
Saneamento - EMUSA



**NITERÓI**  
O FUTURO É AGORA

Obras  
SMO



Nesse contexto, a Prefeitura de Niterói, representada pela EMUSA, fiscalização do contrato e pela Unidade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (UGP/PRODUIS) realizou os procedimentos para realização do Termo de Aceitação Provisória dos Serviços acima indicados, concluindo o Aceite Provisório dos referidos serviços executados pela empresa RIVALL ENGENHARIA LTDA, segundo as especificações e os termos do contrato nº 55/2023.

Desta forma a UGP-BID lavrou o presente Termo de Aceitação Provisória dos Serviços, do interesse das Partes para fins de direito.

Niterói, 17 de dezembro de 2023

Giselle Brand  
Coordenadora Geral  
UGP-BID/SMO  
Mat. 1242597-0



Hernande Gomes Flores Filho  
Fiscalização do Contrato  
SMO  
Matrícula nº. 43223

Letícia Jacob  
Fiscalização do Contrato  
UGP/BID/SMO  
Matrícula 43947

Vicente Augusto Temperini Marins  
Secretário Municipal de Obras e  
Infraestrutura  
Mat. 124.2061-5

Antônio C. Lorosa S. Junior  
Presidente da EMUSA  
Mat. 42411

 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por: <b>Leticia dos Santos Jacob Oliveira</b> •••.811.137-•• Data: 19/03/2024 15:25</p>	 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por: <b>Vicente Augusto Temperini Marins</b> •••.949.157-•• Data: 19/03/2024 16:14</p>	 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por: <b>Hernande Gomes Flores Filho</b> •••.165.177-•• Data: 20/03/2024 11:31</p>	 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por: <b>Giselle Boger Brand</b> •••.880.739-•• Data: 20/03/2024 13:08</p>
---	--	--	---	--	--	--	--

 e-Ciga 	<p>Assinado digitalmente por: <b>Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior</b> •••.749.877-•• Data: 25/03/2024 10:48</p>
---	---