



## **TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO**

**Referência: Contrato nº. 054/2023**

**Processo nº. 990/21608/2023**

Ao 17º dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a comissão designada, após vistoria realizada na obra e/ou serviços de “Revitalização da área Externa e Reforma de Estúdio de Gravação da Plataforma Urbana Digital Macquinho – Morro do Palácio, **NITERÓI / RJ**”, executada pela Firma **CONSTRUTORA L. VENTURA LTDA**, considera as obras e serviços aceitos em caráter provisório. E, por constar, lavrou-se o presente termo, que lido e achado conforme vai assinado pela comissão e visado pela Diretora de Operações e pelo Presidente da **EMUSA**.

**Samila Maria Gomes Ribeiro**

**CREA 2019105664**

**Brunno Estigarribia Walter**

**CAU – A 66541-0**

**Bianca Neves Alves de Mello**

**CAU – RJ A 48648-5**

**VISTO:**





**Leila Ferreira Figueiredo**

**Diretora de Operações**

**Antonio C. Lourosa S. Junior**

**Presidente da EMUSA**

 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Samila Maria Gomes Ribeiro •••.714.877-•• Data: 21/03/2024 15:17	 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Bianca Neves Alves de Mello •••.682.307-•• Data: 21/03/2024 15:17	 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: LUCIANA CARVALHO BRANDAO VENTURA •••.420.647-•• Data: 21/03/2024 15:26	 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Brunno Estigarribia Walter •••.023.287-•• Data: 21/03/2024 17:03
---	--	--	---	--	--	--	--

 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Leila Ferreira Figuereido •••.362.707-•• Data: 22/03/2024 12:24	 e-Ciga 	Assinado digitalmente por: Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior •••.749.877-•• Data: 25/03/2024 09:20
---	---	--	---