



**NITERÓI**  
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização e  
Saneamento - EMUSA

## ORDEM DE REINICIO

**Consortio Vieira Charitas (FP Vieira Engenharia Ltda E RC Vieira Engenharia Ltda)**

**Contrato nº 014/2023**

**Processo nº 510/1010/2020**

**990/41185/2023.**

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Execução de Obras de Drenagem da Avenida Prefeito Silvio Picanço-Bacia 01- no Bairro de Charitas - Niterói, nesta cidade, á partir de 01.05.2024, com término previsto para 28/06/2024.**

Niterói, 21 de Maio 2024.

\_\_\_\_\_  
**Antonio Carlos Lourosa de S. Júnior**  
Presidente EMUSA

\_\_\_\_\_  
**Lincoln Thomaz da Silveira**  
Diretor de Obras Especiais  
Matrícula: 42186

Recebemos em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura e carimbo da firma

\_\_\_\_\_  
**FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA**  
**Rafael C.B. do Espirito Santo**  
Matrícula 41032

Visto: \_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA**

\_\_\_\_\_  
**FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA**  
**Jucelino Machado do Amaral**  
Matrícula 42424

Assinado eletronicamente por:

- \* Lincoln Thomaz Da Silveira (\*\*\*.378.197-\*\*) em 21/05/2024 15:05:29 com assinatura simples
- \* Rafael Costa Bonfim do Espirito Santo (\*\*\*.653.427-\*\*) em 21/05/2024 18:42:09 com assinatura simples
- \* FILIPE ANDRE FERREIRA MARQUES VIEIRA (\*\*\*.981.127-\*\*) em 22/05/2024 10:05:23 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- \* Jucelino Machado do Amaral (\*\*\*.843.467-\*\*) em 22/05/2024 10:05:29 com assinatura simples
- \* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (\*\*\*.749.877-\*\*) em 22/05/2024 10:34:48 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/1084a2d4-ff9d-4970-b227-fe69467c0e1f>

