



**NITERÓI**  
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização e  
Saneamento - EMUSA

## ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO N.º 019/2023


PROCESSO N.º 210/7604/2022.

À LCD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou Serviços de  
“Construção de Nova Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Jurujuba,  
Rua Carlos Ermelindo Moraes, 34, no município de Niterói / RJ, a partir de  
15/04/2024, com término previsto para 15/05/2024.

Niterói, 15 de Abril de 2024.

  
ANTONIO C. LOUROS JUNIOR  
Presidente - EMUSA

  
Leila Ferreira Figueiredo  
Diretora de Operações  
Mat. 42493  
EMUSA  
LEILA FERREIRA FIGUEIREDO  
Diretora de Operações

Recebemos em: 15/04/2024

LCD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  



Assinatura e carimbo da firma

Visto:

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

LUIZ CEZAR DUARTE JUNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 2008134615

  
Fernando de Abreu Ciambarella  
Mat. 3077  
EMUSA  
Fernando de Abreu Ciambarella  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

  
Brunno Estigarribia Walter  
EMUSA  
Brunno Estigarribia Walter  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA