



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 022/2023

PROCESSO Nº. 510/3480/2021.

À ENGEPRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou Serviços de “Construção de Unidade de Ensino, UMEI, na Ladeira Maria das Graças localizada no Bairro Ponta D’Areia, no município de Niterói / RJ, a partir de 11/04/2024, com término previsto para 10/07/2024.

Niterói, 11 de abril de 2024.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA
Mat. 18411

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações

Brunno Estigarribia Walter
EMUSA

Brunno Estigarribia Walter
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Recebemos em: 11/04/2024

Assinatura e carimbo da firma
JORGE MARQUES FRAZÃO
Visto: CREA 1984105135

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

JORGE MARQUES FRAZÃO
CREA 1984105135

Maria Helena Palmieri de Andrade
Mat. 0358
EMUSA

Maria Helena Palmieri de Andrade
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA