



ORDEM DE PARALISAÇÃO

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Endereço: Rua Dr. Borman – nº 23 – sala 915 – Centro - Niterói

CP: nº 04/2023

Contrato nº 032/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços de **Obra de Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação e Contenção de Encosta na Rua Portugal, no Bairro de Pendotiba**, nesta cidade, á partir de **01.06.2024**, por motivos administrativos.

Observamos que a paralisação da obra/serviço, deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 03 de junho de 2024.

Antonio Carlos L. de Souza Júnior
Presidente da EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais – mat. 42186

Recebemos em ___/___/_____
Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Jucelino M. do Amaral – mat. 42424

Visto: _____
RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Juliana de Abreu Silva – mat. 43.909

