

EMUSA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZACAO DE ACESSOS NA COMUNIDADE DO CAVALAO

N.	DISCRIMINACAO	VALOR TOTAL ITEM	%	M E S E S		
				1	2	3
0	ADMINISTRACAO LOCAL		6.53			
1	SERV ESC, LAB E CAMPO		1.60			
2	CANTEIRO DE OBRA		11.72			
4	TRANSPORTES		1.81			
5	SERV COMPLEMENTARES		2.91			
11	ESTRUTURAS		9.12			
12	ALV E DIVISORIAS		0.31			
13	REV PAR, TETOS, PISOS		21.90			
17	PINTURAS		0.89			
20	PRECOS RODOVIARIOS		43.22			
	TOTAL		100.00			

* Q200UTD