



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº. 04/2023

PROCESSO Nº. 990/42170/2023.

(510/3931/2022)

À SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou Serviços de “Revitalização da Avenida Visconde do Rio Branco, Centro de Niterói-RJ”, a partir de 01/08/2024, com término previsto para 28/01/2025.

Niterói, 01 de Agosto de 2024.


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações


Marlon Felipe de Siqueira
Mat. 02223
EMUSA

Marlon Felipe de Siqueira
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente
Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA
Mat. 42411


064.043/0001-01
SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA
Recebemos em: 01/08/2024.
AV. AYRTON SENNA, 3000
BL. 01 SLS. 103/107
PARRA DA TIJUCA-CEP22.775-001
CAMPUS DE JANEIRO - RJ

Assinatura e carimbo da firma

Visto:


LUIS CARLOS BASTOS MATOS
Engº Civil - CREA-RJ 87.106.709-0
Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 3915
DO - EMUSA

Samila Maria Gomes Ribeiro
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

THE CARLOS BASTOS MATOS
F. V. CIVIL ENGINEER
REGISTERED ENGINEER

