



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO N°. 06/2023

**PROCESSO N°. 990/39239/2023.
(510004171/2022)**

À SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou Serviços de
“Revitalização do Entorno Parque Esportivo da Concha Acústica, no bairro São
Domingos”, a partir de **16/07/2024**, com término previsto para **15/08/2024**.

Niterói, 16 de Julho de 2024.


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA


LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações


01.064.043/0001-01
SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.
Recebemos em: **16/07/2024**.

AV. AYRTON SENNA, 3000
BL. 01 SLB. 103/107
BARRA DA TIJUCA - CEP 22.775-001

Assinatura e carimbo da firma

Visto:


LUIS CARLOS BASTOS MATOS
Eng.º Civil - CRECA nº 07.106.709-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA


Marlon Felipe de Siqueira
Mat. 02225
EMUSA

Marlon Felipe de Siqueira
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA


Fernando de Abreu Ciambarella
Mat. 3977
EMUSA

Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA