



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº. 004/2023

Processo Nº. 990/42170/2023.

À SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de “Revitalização da Avenida Visconde do Rio Branco, no Bairro Centro”, neste Município”, nesta cidade, a partir de 01/02/2024, por razões administrativas.

Niterói, 01 de fevereiro de 2024.


ANTONIO C. LOUROSA JUNIOR
Presidente da EMUSA



Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações


Marlon Felipe de Siqueira
Mat. 02229
EMUSA

Recebemos em: 01/02/2024

Marlon Felipe de Siqueira
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA


064.043/0001-01
SANERIO CONSTRUÇÕES LTDA.
AV. AYRTON SENNA, 3000
BL. 01 SLS. 103/107
PARRA DA TUJUCA-CEP22.775-001
RIO DE JANEIRO - RJ

Visto:


Fernando Ciambarella
Mat. 3077
EMUSA

Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

LUIS CARLOS BASTOS MATOS
Engº Civil - CREA-RJ 87.106.709-0

Responsável Técnico
RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA