



ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO N°. 022/2023

Processo N°. 510/3480/2021

ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S.^a Paralisação das obras e/ou serviços de “**Construção de Unidade de Ensino (UMEI), na Ladeira Maria Das Graças localizada no bairro Ponta D’Areia, neste Município**”, a partir de 11/06/2024, por razões administrativas.

Niterói, 11 de Junho de 2024.


ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA


Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações


Brunno Estigarribia Walter
EMUSA


Brunno Estigarribia Walter
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Recebemos em: 11/06/2024


JORGE MARQUES FRAZÃO
CREA 1984105135

ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

Visto:


Maria Helena P. de Andrade
Mat. 0356
EMUSA

Maria Helena Palmieri de Andrade
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

JORGE MARQUES FRAZÃO
CREA 1984105135

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

SECRET