



ORDEM DE REINÍCIO

REF: CONTRATO Nº 201/2021

Processo Nº 9900082958/2024

À

GEOFLOW SISTEMAS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a V.S.a o Reinício as Obras e/ou Serviços de **Contratação de empresa especializada para Implantação de Plataforma Digital e Gerenciamento de Diário de Obras Públicas**, contratadas pela Prefeitura Municipal de Niterói, a partir de 19/08/2024.

Outrossim, continuam credenciados para exercer a Fiscalização da Obra e/ou Serviços, os Fiscais **Fellipe Pereira Rangel** e **Jefferson L. Ferreira de Oliveira**.

Niterói, 21 de agosto de 2024.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR

Presidente da EMUSA

VICENTE A. TEMPERINI MARINS

Secretário Municipal de Obras

GEOFLOW SISTEMAS LTDA

Jefferson Luiz Ferreira de Oliveira

Fiscal Responsável - EMUSA

Visto:

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Felippe Pereira Roberto Rangel

Fiscal Responsável - EMUSA

