



## ORDEM DE REINÍCIO

*Processo nº 750002748/2022, digitalizado no processo 9900061124/2023  
REF.: Contrato 047/2023*

À  
**SOMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.**

Vimos pela presente, autorizar a Vs. Sra. a dar reinício às obras de execução das obras de reforma do bicicletário Araribóia, no bairro Centro, no Município de Niterói/RJ, a partir de **19/09/2022**, com término previsto para **08/10/2024**.

Outrossim, continuam credenciados para exercer a fiscalização da obra e/ou serviços, os fiscais Hernande Gomes Flores Filho e João Pedro Gomes Boechat de Oliveira.

Niterói, 17 de setembro de 2024.

---

**VICENTE A. TEMPERINI MARINS**  
Secretário de Obras e Infraestrutura

---

**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Presidente da Emusa

---

**HERNANDE GOMES FLORES FILHO**  
Fiscal responsável - SMO

---

**JOÃO PEDRO G. B. DE OLIVEIRA**  
Fiscal responsável - CONIB

---

**Assinatura do responsável técnico da firma**

Recebido em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_