



**PREFEITURA  
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização  
e Saneamento - EMUSA

**ORDEM DE PARALISAÇÃO**

**Processo nº 990/52379/2023**

**REF.: Contrato 035/2024**

**À**

**FIRMA : BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA.**

**END: Av. Amaro Cavalcanti, nº 1973, Fundos, Engenho de Dentro, Rio de Janeiro/RJ**

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. a paralisação das obras e/ou serviços de **Contenção de encosta Na Rua Carlos Horman, nº11, casa 46 e 49, Bairro Engenho, Niterói** nesta cidade, a partir de **01/08/2024**, por razões administrativas.

Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar ou danificar os serviços já concluídos ou em fase de andamento.

Niterói, 26 de julho de 2024.

Antonio C. Lourosa S. Junior  
Presidente EMUSA  
Mat. 02411

**ANTONIO CARLOS LOUROSA DE S.**  
Presidente EMUSA

05.338.129 / 0001-28  
Recebemos em

BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA.

Av. Amaro Cavalcanti, 1973 Fundos  
ENGENHO DE DENTRO - CEP 20735-042  
RIO DE JANEIRO - RJ

assinatura e carimbo da firma  
05.338.129 / 0001-28

visto : BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA  
Av. Amaro Cavalcanti, 1973 Fundos  
ENGENHO DE DENTRO - CEP 20735-042  
RIO DE JANEIRO - RJ

Priscila Freitas  
Diretora de Planejamento  
e Captação de Recursos  
EMUSA

**PRISCILA FREITAS SEPULVEDA**

Diretora de Planejamento e

Captação de Recursos

Joaquim Pereira Filho

Chefe de Divisão  
DPCR/EMUSA  
Mat. 00254

**JOAQUIM PEREIRA FILHO**

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Jessica de Oliveira Silva

Assessora Técnica  
DPCR/EMUSA  
Mat. 43020

**JESSICA OLIVEIRA SILVA**

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA