



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE REINICIO

FIRMA: MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

REF: Contrato nº0032/2023

Processo Nº 510/1390/2021 (9900027443/2023)

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs.Sra. o reinício dos serviços de **Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação e Contenção de Encostas na Rua Portugal – Maria Paula**, nesta cidade, á partir de **19.09.2024** com término previsto para **02.11.2024**.

Niterói, 19 de setembro 2024.

Antonio Carlos Lourosa de S. Junior
Presidente da EMUSA

Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais
Mat.:42186

Recebemos em ___/___/_____
Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Jucelino Machado do Amaral
Mat.: 42424

Visto: _____
RESPONSÁVEL TECNICO – FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA
Rafael Duarte de Azevedo
Mat.: 43340

