



ORDEM DE PARALISAÇÃO


REF: CONTRATO Nº. 044/2024

Processo Nº. 990/5977/2024

A LBL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

Vimos pela presente determinar a V. S.ª. Paralisação das obras e/ou serviços de “Execução de Rede de Drenagem na Rua Desembargador Diniz do Vale, Beltrão, no Bairro Santa Rosa, neste Município”, a partir de 28/06/2024, por razões administrativas.

Niterói, 28 de Junho de 2024.


Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA
Mat. 42411

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA



Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações


Brunno Estigarribia Walter
EMUSA

Brunno Estigarribia Walter
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Recebemos em: 28/06/2024


LBL Consultoria em Engenharia Ltda
LBL CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA
Bruno Luiz Alves de Carvalho
Sócio/Diretor
CREA-RJ: 2007149210

Visto:


RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

LBL Consultoria em Engenharia Ltda
Bruno Luiz Alves de Carvalho
Sócio/Diretor
CREA-RJ: 2007149210


Samila Maria G. Ribeiro
Mat. 8915
DO EMUSA

Samila Maria Gomes Ribeiro
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

