



## ORDEM DE PARALISAÇÃO

**REF: CONTRATO Nº 047/2023**

**Processo Nº 750002748/2022**

**Processo eletrônico Nº 9900061124/2023**

**À SOMAR Construções e Serviços Técnicos LTDA.**

Vimos pela presente determinar a V. S. <sup>a</sup>. Paralisação das obras e/ou serviços de execução das obras de reforma do bicicletário Araribóia, no bairro Centro, no Município de Niterói/RJ, a contar a partir do dia 27/11/2023, por razões administrativas.

Niterói, 23 de maio de 2024.

---

**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Presidente da EMUSA

---

**VICENTE A. TEMPERINI MARINS**  
Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura

---

**JOÃO PEDRO G. B. DE OLIVEIRA**  
Fiscal Responsável

---

**HERNANDE G. FLORES FILHO**  
Fiscal Responsável

Recebemos em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---

**RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA**

Assinado eletronicamente por:

\* SAMUEL ROCHA BRAGA (\*\*\*.004.147-\*\*)

em 23/05/2024 13:20:13 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)  
Não aderente à RESOLUÇÃO CG ICP-BRASIL Nº 182/2021.

\* Hernande Gomes Flores Filho (\*\*\*.165.177-\*\*)

em 23/05/2024 14:24:11 com assinatura simples

\* João Pedro Gomes Boechat de Oliveira (\*\*\*.120.047-\*\*)

em 23/05/2024 14:30:15 com assinatura simples

\* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (\*\*\*.749.877-\*\*)

em 23/05/2024 15:44:07 com assinatura simples

\* Vicente Augusto Temperini Marins (\*\*\*.949.157-\*\*)

em 23/05/2024 16:22:29 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/8bff50ef-178c-424b-8456-15980f0f76ba>

