



ORDEM DE INÍCIO

A FIRMA: VJV CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

END: Alameda São Boa Ventura, nº 540, Bloco 02, Sl 615, Fonseca - Niterói - RJ.

CONTRATO Nº. 098/2024.

PROCESSO Nº. 9900026832/2023.

PREZADO SENHOR,

De conformidade com sua proposta, e os termos do ato convocatório do Processo **Nº. 9900026832/2023**, partes integrantes e indissociáveis deste documento, estamos concedendo **ORDEM DE INÍCIO** a partir do dia **23/09/2024** com término previsto para **22/11/2024**, a execução de obras e/ou serviços de **“Reforma do Acesso no Loteamento Regina Helena, Rio do Ouro”**, no Município de Niterói/RJ, devendo ser observado entre outras as seguintes expressas condições:

1. Subordinação às normas estabelecidas na **Lei Nº. 13.303**, de 30 de junho de 2016.
2. Responsabilidade, exclusiva, da proponente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, secundários e tributários, referentes ao objeto.
3. Execução completa do objeto com fornecimento de material e mão de obra, inclusive ferramentas.
4. O prazo de execução de **02 (dois) meses**.
5. O valor global estimado é de **R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais)**.
6. Os pagamentos serão realizados, a partir do 10º (décimo) e até o 30º (trigésimo) dia, após o adimplemento de cada parcela mensal, considerando-se para tanto a apresentação no protocolo da EMUSA, de faturas acompanhadas da folha de medição dos serviços efetivamente realizados, devidamente atestada pela Fiscalização.
7. As medições serão realizadas mensalmente.
8. Providenciar, no prazo de 10 dias a ART., juntando prova na primeira fatura.



9. Ficam designados para exercer em nome da EMUSA: a gestão do contrato **Leila Ferreira Figueiredo**, e para a fiscalização **Diogo Nogueira Guimarães, Bianca Neves Alves de Mello e Fiscal Suplente Gabriella Ribeiro Pacheco**.
10. Sujeição a multa de 1% (hum por cento) sobre o valor da obrigação que deixou de cumprir por dia de atraso.
11. Atraso de mais de 60 (sessenta) dias, entende-se como inexecução total.
12. Em caso de inexecução total ou parcial das obras e/ou serviços, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das obras e/ou serviços não cumpridos.
13. Abertura de um livro de ocorrência, onde será registrado todo o serviço, devendo o mesmo ficar sob a guarda dessa empresa, à disposição do fiscal credenciado, e sendo assinado pelas partes contratantes.

EMUSA, 23 de Setembro de 2024.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR

Presidente da EMUSA

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações EMUSA / Gestor (a)

Recebemos em: 23 / 09 / 2024.

Assinatura e carimbo da firma

Diogo Nogueira Guimarães
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Bianca Neves Alves de Mello
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Visto:

Gabriella Ribeiro Pacheco
FISCAL SUPLENTE - EMUSA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA