



**NITERÓI**  
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização e  
Saneamento - EMUSA

**ORDEM DE PARALISAÇÃO**

Processo nº 9900040056/2023

REF.: Contrato 04/2024

À

**ORION ARQUITETURA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.**

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. a paralisação das obras e/ou serviços de **Elaboração de Projetos Executivos para reforma da Policlínica Dr. Renato Silva, no Bairro da Engenhoca, Niterói/RJ**, nesta cidade, a partir de **01/03/2024**, por razões administrativas.


Observamos que a paralisação da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar ou danificar os serviços já concluídos ou em fase de andamento.

Niterói, 01 de março de 2024.

Antonio C. Lourosa S. Junior  
Presidente EMUSA  
Mat. 42411

**ANTONIO CARLOS LOUROSA DE  
DE SOUZA JUNIOR**  
Presidente da EMUSA

Recebemos em   /  /  

  
assinatura e carimbo da firma

visto :

  
Kátia M. S. Fugazza  
Arquiteta Urbanista  
CAU - A. 1.978-3  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

Priscila Freitas  
Diretora de Planejamento  
e Captação de Recursos  
EMUSA

**PRISCILA FREITAS SEPULVEDA**  
Diretora de Planejamento e  
Captação de Recursos

Jessica de Oliveira Silva  
Assessora Técnica  
DPCR EMUSA  
Mat. 59920

**JESSICA DE OLIVEIRA SILVA**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Anna Paula Moraes  
FAT-1  
DPCR EMUSA  
Mat. 42411

  
**ANNA PAULA NASCIMENTO DE MORAES**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

**21.977.466/0001-11**  
**ORION ARQUITETURA E  
SERVICOS DE INFORMÁTICA LTDA**  
Rua Washington Azevedo, nº 42 | 101 fundos - CEP: 21051-545  
Higienópolis - Rio de Janeiro - RJ