



**PREFEITURA  
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização  
e Saneamento - EMUSA

**ORDEM DE PARALISAÇÃO**

**REF: CONTRATO Nº. 190/2022**

**Processo Nº. 990/8915/2024.**

**A SILVA GURGEL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.**

Vimos pela presente determinar a V. S.ª Paralisação das obras e/ou serviços de “**Construção de Praça na Av. João Brasil, Bairro Fonseca, neste Município**”, a partir de **01/08/2024**, por razões administrativas.

**Niterói, 01 de Agosto de 2024.**

**Leila Ferreira Figueiredo**  
Diretora de Operações  
Mat. 42493  
EMUSA

**Antonio C. Lourosa S. Junior**  
Presidente EMUSA  
**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Presidente da EMUSA

**LEILA FERREIRA FIGUEIREDO**  
Diretora de Operações /Gestora

**Marcos Henrique S. Santos**  
EMUSA  
Mat. 3805

Recebemos em: **01/08/2024**

**Marcos Henrique Sousa Santos**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

32.125.657/0001-71  
**SILVA GURGEL TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA.**  
Rua Reverendo Armando Ferreira, 350  
Sl. 114 - Largo da Batalha - CEP: 24310-400  
Visto: NITERÓI - RJ

**Gabriella Ribeiro Pacheco**  
Mat. 43301  
EMUSA  
**Gabriella Ribeiro Pacheco**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

**RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA**

Assinado eletronicamente por:

\* Leila Ferreira Figueiredo (\*\*\*.362.707-\*\*)

em 03/10/2024 10:45:08 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/938c1c4d-a6e9-4341-be7e-dd6615c735ee>

