



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº. 068/2023

Processo Nº. 990/9160/2023.

A HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S. ^a. Paralisação das obras e/ou serviços de “**Execução de Obra de Pavimentação, Drenagem, Sinalizações Verticais e Horizontais das Ruas João Egídio Gomes, Rua G, Rua H, Rua Aldemar de Paiva e Rua Carvalho Paiva – Badú – Niterói/RJ**”, a partir de **01/09/2024**, por razões administrativas.

Niterói, 01 de Setembro de 2024.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações /Gestora

Recebemos em: **01/09/2024**

Diogo Nogueira Guimarães
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

HYDRA ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.

Visto:

Bianca Neves Alves de Mello
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

