



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Endereço: Rua Dr. Borman – nº 23 – sala 915 – Centro - Niterói

CP: nº 04/2023

Contrato nº 032/2023

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a VSas. à **Paralisação** dos serviços de **Obra de Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação e Contenção de Encosta na Rua Portugal, no Bairro de Pendotiba**, nesta cidade, á partir de **01.10.2024**, por motivos administrativos.

Observamos que a paralisação da obra/serviço, deve ser de tal modo que não venha a prejudicar os serviços concluídos e/ou em fase de andamento.

Niterói, 01 de outubro de 2024.



Antonio Carlos L. de Souza Júnior
Presidente da EMUSA



Lincoln Thomaz da Silveira
Diretor de Obras Especiais – mat. 42186

Recebemos em ____ / ____ / ____

Assinatura e carimbo da firma

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA


Jucelino M. do Amaral – mat. 42424

Visto: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA


Rafael Duarte de Azevedo – mat.43340

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 10000101589
Rua Visconde de Sepetiba, 987 - 11º andar - Centro - Niterói - RJ. - CEP.: 24020-200 - Tel.: (21) 2622-2006/2622-2035
e-mail: pres@emusa.niteroi.rj.gov.br

