



ORDEM DE REINÍCIO

Processo nº 510/0167/2021

REF.: Contrato 195/2022

À
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente, autorizar a Vs. Sra. a dar reinício às obras e/ou serviços de **Construção de Ponte com Duas Passarelas Adjacentes, para Ligação entre os Bairros de Santa Bárbara e Matapaca – município de Niterói**, a partir de **11/11/2024**, com término previsto para **15/01/2025**.

Outrossim, continuam credenciadas para exercer a fiscalização da obra e/ou serviços, os engenheiros Joaquim Pereira Filho e Leila Ferreira Figueiredo.

Niterói, 06 de novembro de 2024.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA

ANTONIO C LOUROSA S JUNIOR
Presidente

Priscila Freitas
Diretora de Planejamento
e Captação de Recursos
EMUSA

PRISCILA FREITAS SEPULVEDA
Diretora de Planejamento e
Captação de Recursos

Recebemos em 11.

assinatura e carimbo da firma

visto :

RESPONSÁVEL TÉCNICO E FISCAL

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Mota Machado
Engenheiro Civil - Responsável Técnico
CREA 19891013-0

Joaquim Pereira Filho
JOAQUIM PEREIRA FILHO
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Leila Ferreira Figueiredo
Diretora de Operações
Mat 42493
LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA