



**PREFEITURA  
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização  
e Saneamento - EMUSA

**ORDEM DE PARALISAÇÃO**

**REF: CONTRATO Nº. 015/2024**

**Processo Nº. 990/46741/2023.**

**A F.T.J ENGENHARIA LTDA.**

Vimos pela presente determinar a V. S. <sup>a</sup>. Paralisação das obras e/ou serviços de **“Reforma Geral do Laboratório Miguelote Viana no Bairro Vital Brazil – Niterói/RJ”**, a partir de **14/11/2024**, por razões administrativas.

**Niterói, 14 de Novembro de 2024.**

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR**  
Presidente da EMUSA

\_\_\_\_\_  
**LEILA FERREIRA FIGUEIREDO**  
Diretora de Operações /Gestora

Recebemos em: **14/11/2024**

\_\_\_\_\_  
**Marcelo Ferreira Pinheiro**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

\_\_\_\_\_  
F.T.J ENGENHARIA LTDA.

**Visto:**

\_\_\_\_\_  
**Diogo Nogueira Guimarães**  
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

\_\_\_\_\_  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA**

Assinado eletronicamente por:

- \* Diogo Nogueira Guimaraes (\*\*\*.878.667-\*\*) em 13/11/2024 16:27:29 com assinatura simples
- \* Marcelo Ferreira Pinheiro (\*\*\*.763.887-\*\*) em 13/11/2024 16:29:10 com assinatura simples
- \* VIRIATO PEREIRA DE MATTOS NETO (\*\*\*.304.997-\*\*) em 13/11/2024 17:11:44 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
- \* Leila Ferreira Figueredo (\*\*\*.362.707-\*\*) em 14/11/2024 09:33:31 com assinatura simples
- \* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (\*\*\*.749.877-\*\*) em 14/11/2024 09:47:29 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f7d1bd6b-c3a7-4a33-8141-46772940ae5d>

