



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

REF: CONTRATO Nº. 020/2024

Processo Nº. 990/67280/2023.

A MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Vimos pela presente determinar a V. S. ^a. Paralisação das obras e/ou serviços de “Readequação e Modernização do Arquivo Geral – Ponta D’areia – Niterói/RJ”, a partir de **01/10/2024**, por razões administrativas.

Niterói, 01 de Outubro de 2024.

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR
Presidente da EMUSA

LEILA FERREIRA FIGUEIREDO
Diretora de Operações /Gestora

Recebemos em: **01/10/2024**

Marcelo Ferreira Pinheiro
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Visto:

Fernando de Abreu Ciambarella
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA

Assinado eletronicamente por:

* Marcelo Ferreira Pinheiro (***.763.887-**)

em 13/11/2024 16:13:12 com assinatura simples

* Fernando de Abreu Ciambarella (***.815.837-**)

em 13/11/2024 16:26:29 com assinatura simples

* PAULO DO COUTO PFEIL NETO (***.435.287-**)

em 13/11/2024 16:48:54 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

* Leila Ferreira Figueiredo (***.362.707-**)

em 14/11/2024 09:33:31 com assinatura simples

* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**)

em 14/11/2024 09:47:29 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/cf1b725b-5e38-4535-9d0b-35abaef51e9b>

