



**PREFEITURA
DE NITERÓI**

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização
e Saneamento - EMUSA

ORDEM DE PARALISAÇÃO

Processo nº 990/25270/2023

REF.: Contrato nº 67/2024

**À
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Conforme decisão superior, vimos pela presente determinar a Vs. Sra. a paralisação das obras e/ou serviços de **“Instalação de estacas helicoidais especificadas para as fundações dos módulos solares do Parque Solar Boa Vista, São Lourenço, Niterói/RJ”**, a partir de **01/11/2024**, em fase da necessidade de aprovação do processo nº 990/53812/2024.

Observamos que a paralização da obra deve ser de tal modo que não venha a prejudicar ou danificar os serviços já concluídos ou em fase do andamento.

Niterói, 31 de outubro de 2024.

**ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR**
Presidente

PRISCILA FREITAS SEPULVEDA
Diretor de Planejamento e
Captação de Recursos

Recebemos em ____ / ____ / ____

Assinatura e carimbo da firma

DANIELLY DE ABREU ALVES
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Visto:

RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

DAVID RAMOS RIBEIRO JÚNIOR
FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA

Assinado eletronicamente por:

- * Danielly de Abreu Alves (***.056.987-**) em 04/11/2024 10:21:36 com assinatura simples
- * PAULO DO COUTO PFEIL NETO (***.435.287-**) em 05/11/2024 08:22:05 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)
- * David Ramos Ribeiro Junior (***.201.827-**) em 05/11/2024 10:03:12 com assinatura simples
- * FRANCISCO EDUARDO MOTA MACHADO (***.936.527-**) em 07/11/2024 12:03:22 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)
- * Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (***.749.877-**) em 11/11/2024 16:44:01 com assinatura simples
- * Priscila Freitas Sepulveda (***.151.717-**) em 11/11/2024 16:52:12 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/0227fcbf-deb6-4cd4-8324-0f5a92473300>

