



## ORDEM DE REINÍCIO

Processo nº 990/25270/2023

REF.: Contrato nº 67/2024

**À FIRMA  
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Vimos pelo presente documento, autorizar a Vs. Sra. a dar reinício às obras e/ou serviços de: **“Instalação de estacas helicoidais especificadas para as fundações dos módulos solares do Parque Solar Boa Vista, São Lourenço, Niterói/RJ”**, à partir de 15/10/2024 e término previsto para 15/12/2024.

Outrossim, continuam credenciadas para exercer a fiscalização da referida obra e/ou serviços, os engenheiros Danielly de Abreu Alves e David Ramos Ribeiro Junior.

Niterói, 14 de outubro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**ANTONIO CARLOS LOUROSA DE  
SOUZA JUNIOR**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**PRISCILA FREITAS SEPULVEDA**  
Diretora de Planejamento e  
Captação de Recursos

Recebemos em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**assinatura e carimbo da firma**

\_\_\_\_\_  
**DANIELLY DE ABREU ALVES**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

**visto :**

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO - FIRMA

\_\_\_\_\_  
**DAVID RAMOS RIBEIRO JUNIOR**  
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

Assinado eletronicamente por:

- \* PAULO DO COUTO PFEIL NETO (\*\*\*.435.287-\*\*) em 30/10/2024 14:00:14 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)
- \* Danielly de Abreu Alves (\*\*\*.056.987-\*\*) em 30/10/2024 14:01:39 com assinatura simples
- \* Priscila Freitas Sepulveda (\*\*\*.151.717-\*\*) em 30/10/2024 15:40:06 com assinatura simples
- \* FRANCISCO EDUARDO MOTA MACHADO (\*\*\*.936.527-\*\*) em 30/10/2024 18:09:34 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)
- \* David Ramos Ribeiro Junior (\*\*\*.201.827-\*\*) em 05/11/2024 10:03:16 com assinatura simples
- \* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (\*\*\*.749.877-\*\*) em 05/11/2024 16:46:25 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/e35596fc-1941-4056-a71e-72d9ba6844df>

