



ORDEM DE REINÍCIO

Processo nº 510/0413/2021

REF.: Contrato 151/2022

**À
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Vimos pela presente, autorizar a Vs. Sra. a dar reinício às obras e/ou serviços de **Contenção de encosta Início da RJ 104 na Alameda São Boaventura nas proximidades da passarela do Hospital Getulino no Município de Niterói/RJ a partir de 01/10/2024, com término previsto para 21/11/2024.**

Outrossim, continuam credenciadas para exercer a fiscalização da obra e/ou serviços, os engenheiros Joaquim Pereira Filho e Lucas da Cruz Porto.

Niterói, 27 de setembro de 2024.

Antonio C. Lourosa S. Junior
Presidente EMUSA
Mat. 42431

**ANTONIO CARLOS LOUROSA
DE SOUZA JUNIOR**
Presidente

Priscila Freitas
Diretora de Planejamento e
Captação de Recursos

PRISCILA FREITAS SEPULVEDA
Diretora de Planejamento e
Captação de Recursos

Recebemos em 11.

Paulo de Couto
assinatura e carimbo da firma
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Paulo de Couto Pfeil Neto
Sócio-Administrador

Joaquim Pereira Filho
Chefe de Divisão
DPCR/EMUSA

JOAQUIM PEREIRA FILHO
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA

visto:
Francisco Eduardo
RESPONSÁVEL TÉCNICO
MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Francisco Eduardo Pfeil Neto
Engenheiro Civil - Matr. 101589
CREA 1069101589

Lucas da Cruz Porto
LUCAS DA CRUZ PORTO
FISCAL RESPONSÁVEL - EMUSA