



PREFEITURA
NITERÓI
TRABALHANDO SÉRIO,
SUPERANDO DESAFIOS.

EMUSA

APOSTILA Nº 01
AO
CONTRATO Nº 16/2018

O Presidente da **EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA**, no uso de suas atribuições estatutárias, fundamentado no artigo 65, § 8º, da Lei Nº 8.666/93, e, também com base no Contrato nº **16/2018** em sua **Cláusula Nona, Parágrafo Oitavo (Reajustamento)** e diante da documentação apresentada pela contratada no **Processo nº 510002394/2019**, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, declara reajustados os preços contratados com a **LGCONI CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, em **R\$ 7.221,12 (sete mil duzentos e vinte e um reais e doze centavos)**, para a execução de obras de Construção de praça e playground na Rua C no bairro Cantagalo, no Município de Niterói/RJ, correrão à conta de orçamento da EMUSA pelo PT 1051.15.451.0010.3009, ND 4.4.90.51.00, Fonte 138.

EMUSA, 27 de julho de 2020.

PELA EMUSA:

Reinaldo Macedo Costa Pereira
Presidente

PELA CONTRATADA:

Leandro Silva Guimarães
Sócio