

**APOSTILA Nº 02**  
**AO**  
**CONTRATO Nº 06/2016**

O Presidente da **EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA**, no uso de suas atribuições estatutárias, fundamentado no artigo 65, § 8º, da Lei Nº 8.666/93, e, também com base no Contrato nº **06/2016** em sua Cláusula Quinta (**Reajustamento**) e diante da documentação apresentada pela contratada no **Processo nº 510002412/2019**, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, declara reajustados os preços contratados com a **CONSTRUTORA ENGENCAD LTDA EPP**, em **R\$ 4.000,16 (quatro mil e dezesseis centavos)**, referente ao período de **02/2018 à 02/2019**, para a execução de obras de Construção de prédio para futura UMEI (Unidade Municipal de Educação Infantil), na Avenida Ermelindo Marins, s/nº, (antiga Avenida Bento Maria da Costa) no bairro Charitas (Preventório) no Município de Niterói/RJ, correrão à conta de orçamento da EMUSA pelo PT 1051.04.122.0010.3006, ND 4.4.90.51.00, Fonte 138.

EMUSA, 05 de outubro de 2020.

**PELA EMUSA:**

  
Reinaldo Macedo Costa Pereira  
**PRESIDENTE**

**PELA CONTRATADA:**

  
Cláudio Mills de Carvalho  
CREA/RJ 2001104984  
Engenheiro Civil  
Cláudio Mills de Carvalho  
**Sócio e Resp. Técnico**