

**“5º TERMO ADITIVO”  
AO CONTRATO Nº 51/2014**

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, por este Contrato, de um lado a **EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA**, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 – 11º andar – Centro – Niterói – RJ, inscrita no CGC/MF sob o nº 32.104.465/0001-89, neste ato representada pelo **presidente da EMUSA, Reinaldo Macedo Costa Pereira**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 08559230-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012690587/89, e pelo **Diretor de Obras Especiais, Lincoln Thomaz da Silveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 1989100368 CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 778.378.197-72, doravante denominada simplesmente **EMUSA** e, de outro lado, **CONSÓRCIO TRANSOCEÂNICA NITERÓI, formado pelas empresas CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 40.450.769/0001-26 neste ato representada pela Diretora **LUCIANA SALLES PARENTE**, brasileira, casada, engenheira, inscrita no CREA/RJ sob o nº 150934/D, registrada no CPF/MF sob o n.º051.590.947-50 e pelo diretor **GENILSON SILVA MELO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 98.254.089, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 077.794.337-90, e **CONSTRAN S/A – CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.156.568/0001-90, com sede na Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, nº 374 - 2º andar, bairro Vila Cruzeiro, São Paulo/SP, neste ato representada pelos Diretores **JORGE ALBERTO AUN**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de identidade nº 3.804.073-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 374.154.178-87, **AUGUSTO CESAR RIBEIRO PINHEIRO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade nº 3.539.539 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 399.485.875-53, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista **autorização do Sr. Presidente datada de 02/03/2017** contida no processo – **EMUSA nº 510003889/2016** e com amparo no **artigo 9º §4º da Lei 12.462/2011 c/c o artigo 65 §1º, da Lei nº 8666/93**, têm entre si, certo e ajustado, o presente **Termo Aditivo ao Contrato nº 51/14, firmado em 25/09/14**, que tem por objeto, prestação, pela **CONTRATADA**, sob o regime da contratação integrada, a implantação do **BRT – Bus Rapid Transit TransOceânica Charitas – Engenho do Mato**, no âmbito do Programa **PAC 2, Eixo Mobilidade Médias Cidades** incluindo a execução de obras e serviços de engenharia e a elaboração e o desenvolvimento dos respectivos projetos básico e executivo, a montagem, a realização de testes e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, mediante Cláusulas e condições seguintes:

1/2

Rua Visconde de Sepetiba, nº 987/11º andar – Niterói – RJ – CEP. 24.020-200  
PABX – (021) 622-2035 – C.G.C. 32.104.465/0001-89



**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO** – Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de obrigações à CONTRATADA, conforme justificativas apresentadas nos processos em referência, com base no artigo 9º, §4º da Lei Federal nº 12.462, de 04 de agosto de 2011 e de acordo com o descritivo constante do Anexo I a este Termo Aditivo.

**CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR E RECURSOS** – As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo, no valor global de **R\$ 5.793.121,79 (cinco milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e vinte e um reais e setenta e nove centavos)**, correrão à conta do PT 1051.15.782.0011.1039, ND 4.4.90.51.00 e FT 108 do orçamento da EMUSA para o exercício de 2017. Informamos ainda que foi reservado na Nota de Empenho 65 de 24/02/2017, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para atender as despesas iniciais em questão.

**CLÁUSULA TERCEIRA – REVALIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS** – Permanece em pleno vigor, as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, não modificadas pelo presente Instrumento, inclusive quanto ao Foro eleito. E, por se acharem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito.

**PELA EMUSA:**

  
Reinaldo Macedo C. Pereira  
Presidente da EMUSA

  
Lincoln Thomaz da Silveira  
Diretor de Obras Especiais


**PELA CONTRATADA:**

  
Jorge Alberto Aun  
Diretor

  
Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro  
Diretor

  
Luciana Salles Parente  
Diretor

  
Genilson Silva Melo  
Diretor



**ANEXO I**

ITEM	PROCESSO	ASSUNTO	VALORES			
			P0	%	REAJUSTE 1 R1 = 13,05%	TOTAL 1 (P0 + R1)
i	510003889/16	Sinalização vertical e semafórica	R\$ 5.124.389,03	1,65%	R\$ 668.732,77	R\$ 5.793.121,79
<b>Total</b>			<b>R\$ 5.124.389,03</b>	<b>1,65%</b>	<b>R\$ 668.732,77</b>	<b>R\$ 5.793.121,79</b>

**Descrição das atividades:**

**(i) - Sinalização vertical e semafórica**

Fornecimento e instalação de sinalização vertical e semafórica conforme projetos.

