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 “TERMO ADITIVO Nº 01
AO CONTRATO Nº 78/2018”
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito, por este Contrato, de um lado a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO – EMUSA, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 - 11º andar – Centro – Niterói – RJ, inscrita no CGC/MF sob o nº 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu presidente Reinaldo Macedo Costa Pereira, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 0855922301 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.690.587-89, doravante denominada simplesmente EMUSA e, de outro lado, CONSTRUTORA PIMENTEL E VENTURA LTDA - ME, com sede na Rua Doutor Nilo Peçanha nº 80 sala  802, Ingá, Niterói/RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 05.415.158/0001-46, neste ato representada por seu Sócio André Ventura, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da carteira de identidade nº 11097613-5 expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.593.227-76, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista autorização do Sr. Presidente datada de 01/11/2018, contida no processo EMUSA nº 510003988/2018,  e com amparo art. 91, § 3º, da Lei nº13.303/16 c/c 58, I, c/c o art. 65, I, “b” e seu §1º, primeira parte, todos da Lei Federal nº 8.666/93, tem entre si certo e ajustado o  presente Termo Aditivo ao Contrato nº 78/2018, firmado em 16/08/2018, que tem por objeto a “contratação de empresa para execução da obra de reforma da creche comunitária Alarico de Souza, no Morro do Zulu, no bairro Santa Rosa, no município de Niterói/RJ.”, mediante cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO – Constitui objeto do presente Termo Aditivo alteração do valor contratual, em virtude de mudança quantitativa do objeto,  conforme solicitação contida no processo nº 510003988/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR - Fica o valor contratual acrescido em                      R$ 47.314,53(quarenta e sete mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) para atender as despesas com o aditivo em questão, correspondendo a 48.98% do valor total da obra.
CLÁUSULA TERCEIRA RECURSOS  - As despesas decorrentes deste termo, correrão a conta do PT 1051.15.451.0010.4006, Natureza da Despesa 4.4.90.51.00, Fonte 108, do orçamento da EMUSA para este exercício.
CLÁUSULA TERCEIRA - REVALIDAÇÃO DAS CLAUSULAS - Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado, não modificadas pelo presente Instrumento, inclusive quanto ao Foro eleito. E, por se acharem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito. 
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