
ALAMEDA SÃO BOAVENTURA

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês 7º Mês 8º Mês 9º Mês 10º Mês 11º Mês 12º Mês 13º Mês 14º Mês 15º Mês 16º Mês 17º Mês 18º Mês Total

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

1.877.039,36                1.877.039,36              1.877.039,36              1.877.039,36                 

50,0% 50,0%

1.579.102,39                1.579.102,39              

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

727.842,39                  727.842,39                  727.842,39                    727.842,39                    727.842,39                    727.842,39                  727.842,39                       727.842,39                     

100,0% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

500.702,89                  500.702,89                    500.702,89                    500.702,89                    500.702,89                  500.702,89                       500.702,89                     500.702,89                     500.702,89                     500.702,89                     500.702,89                     500.702,89                    500.702,89                   

7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

948.674,54                    948.674,54                    948.674,54                    948.674,54                  948.674,54                       948.674,54                     948.674,54                     948.674,54                     948.674,54                     948.674,54                     948.674,54                    948.674,54                   948.674,54                    

7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

207.116,02                    207.116,02                    207.116,02                  207.116,02                       207.116,02                     207.116,02                     207.116,02                     207.116,02                     207.116,02                     207.116,02                    207.116,02                   207.116,02                    207.116,02                    

7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

586.269,48                    586.269,48                    586.269,48                  586.269,48                       586.269,48                     586.269,48                     586.269,48                     586.269,48                     586.269,48                     586.269,48                    586.269,48                   586.269,48                    586.269,48                    586.269,48               

11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

31.663,87                        31.663,87                        31.663,87                        31.663,87                        31.663,87                      31.663,87                     31.663,87                      31.663,87                      31.663,87                 

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

15.320,36                      15.320,36                      15.320,36                      15.320,36                    15.320,36                         15.320,36                        15.320,36                        15.320,36                        15.320,36                        15.320,36                        

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

501.073,03                    501.073,03                    501.073,03                  501.073,03                       501.073,03                     501.073,03                     501.073,03                     501.073,03                     501.073,03                     501.073,03                    

33,3% 33,3% 33,3%

8.048,49                       8.048,49                         8.048,49                         

7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

335.989,06                    335.989,06                    335.989,06                    335.989,06                  335.989,06                       335.989,06                     335.989,06                     335.989,06                     335.989,06                     335.989,06                     335.989,06                    335.989,06                   335.989,06                    335.989,06                    

7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

2.550,97                         2.550,97                         2.550,97                         2.550,97                      2.550,97                           2.550,97                          2.550,97                          2.550,97                          2.550,97                          2.550,97                          2.550,97                         2.550,97                       2.550,97                         2.550,97                         

7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

34.748,43                      34.748,43                      34.748,43                      34.748,43                    34.748,43                         34.748,43                        34.748,43                        34.748,43                        34.748,43                        34.748,43                        34.748,43                      34.748,43                     34.748,43                      34.748,43                      

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%

12.351,99                    12.351,99                         12.351,99                        12.351,99                        12.351,99                        12.351,99                        12.351,99                        12.351,99                      12.351,99                     12.351,99                      12.351,99                      

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

36.104,40                        36.104,40                        36.104,40                        36.104,40                        36.104,40                        36.104,40                      36.104,40                     36.104,40                      36.104,40                      36.104,40                 

7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

483.765,98                    483.765,98                    483.765,98                    483.765,98                  483.765,98                       483.765,98                     483.765,98                     483.765,98                     483.765,98                     483.765,98                     483.765,98                    483.765,98                   483.765,98                    

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

187.793,32                  187.793,32                       187.793,32                     187.793,32                     187.793,32                     187.793,32                     187.793,32                     187.793,32                    187.793,32                   187.793,32                    187.793,32                    187.793,32               

11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

26.493,90                        26.493,90                        26.493,90                        26.493,90                        26.493,90                      26.493,90                     26.493,90                      26.493,90                      26.493,90                 

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%

235.618,74                  235.618,74                       235.618,74                     235.618,74                     235.618,74                     235.618,74                     235.618,74                     235.618,74                    235.618,74                   235.618,74                    235.618,74                    

9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1%

53.975,97                      53.975,97                      53.975,97                      53.975,97                    53.975,97                         53.975,97                        53.975,97                        53.975,97                        53.975,97                        53.975,97                        53.975,97                      

10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

3.781.913,24                   3.781.913,24                  3.781.913,24                  3.781.913,24                  3.781.913,24                  3.781.913,24                  3.781.913,24                 3.781.913,24                3.781.913,24                 3.781.913,24                 

3,2% 3,9% 2,9% 4,6% 4,1% 4,1% 4,5% 8,0% 8,1% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 6,9% 6,5% 5,1% 0,8%

68.364,80                     82.762,01                    61.430,55                    98.519,80                      86.995,96                      86.995,96                      95.615,67                    170.424,45                       171.138,62                     157.891,81                     157.891,81                     157.891,81                     157.891,81                     157.588,76                    146.768,72                   136.864,48                    108.529,85                    17.176,05                 

3.456.141,74                4.183.984,14              3.105.584,64              4.980.609,95                 4.398.029,13                 4.398.029,13                 4.833.793,18              8.615.706,42                   8.651.810,82                  7.982.126,19                  7.982.126,19                  7.982.126,19                  7.982.126,19                  7.966.805,83                 7.419.805,33                6.919.102,43                 5.486.661,92                 868.324,97               107.212.894,40                         

25% 864.035,44                   1.045.996,03              776.396,16                  1.245.152,49                 1.099.507,28                 1.099.507,28                 1.208.448,30              2.153.926,60                   2.162.952,70                  1.995.531,55                  1.995.531,55                  1.995.531,55                  1.995.531,55                  1.991.701,46                 1.854.951,33                1.729.775,61                 1.371.665,48                 217.081,24               26.803.223,60                           

4.320.177,18                5.229.980,17              3.881.980,80              6.225.762,44                 5.497.536,41                 5.497.536,41                 6.042.241,48              10.769.633,02                 10.814.763,52                9.977.657,74                  9.977.657,74                  9.977.657,74                  9.977.657,74                  9.958.507,29                 9.274.756,66                8.648.878,04                 6.858.327,40                 1.085.406,21            134.016.118,00                         

4.388.541,98R$           5.312.742,18R$          3.943.411,35R$          6.324.282,24R$             5.584.532,37R$             5.584.532,37R$             6.137.857,15R$          10.940.057,47R$             10.985.902,14R$            10.135.549,55R$            10.135.549,55R$            10.135.549,55R$            10.135.549,55R$            10.116.096,05R$           9.421.525,38R$           8.785.742,53R$             6.966.857,24R$             1.102.582,26R$       136.136.860,90R$                     TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

2.692.508,31                                                             

8.207.772,69                                                             

PINTURAS

SEMAFORIZAÇÃO

Total - Parcial

7.508.157,43                                                             

3.158.204,77                                                             

5.010.730,30                             

284.974,86                                                                

153.203,60                                                                

5.010.730,30                                                             

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.332.768,98                           

GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 2.692.508,31                             

BASES E PAVIMENTOS 8.207.772,69                             

OBRA:

OBJETO: URBANIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Serviços                                           Prazos/Dias

CANTEIRO DE OBRA 3.158.204,77                             

MOVIMENTO DE TERRA 5.822.739,14                             

135.871,91                                 

CUSTOS RODOVIÁRIOS 361.044,00                                 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.288.957,76                             

361.044,00                                                                

6.288.957,76                                                             

100,0%

100,0%

100,0%

135.871,91                                                                

2.253.519,86                             

MOBILIÁRIO URBANO 238.445,07                                 

PRAÇA 2.591.806,15                             

2.253.519,86                                                             

238.445,07                                                                

2.591.806,15                                                             

100,0%

100,0%

100,0%

593.735,63                                 

NOVA GALERIA DE DRENAGEM 37.819.132,35                           

Total - Parcial

BDI 25%

593.735,63                                                                

37.819.132,35                                                           

ADMINISTRAÇÃO 2.120.742,90                                                             2.120.742,90                             

100,0%

100,0%

100,0%

OUTROS

5.822.739,14                                                             

6.509.137,61                                                             

12.332.768,98                                                           

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

24.145,47                                                                  

4.703.846,89                                                             

35.713,60                                                                  

486.478,02                                                                

REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 4.703.846,89                             

ESQUADRIAS, VIDRAÇAS E FERRAGENS 35.713,60                                   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 486.478,02                                 

SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 284.974,86                                 

FUNDAÇÕES 153.203,60                                 

ESTRUTURAS

24.145,47                                   

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 7.508.157,43                             

TRANSPORTES 6.509.137,61                             
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