510003616/2021 
09/12/2021
[image: image1.png]»
NITEROI Empresa Municipal de
Moradia, Urbanizacao e

SEMPRE A FRENTE Saneamento - EMUSA






02º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO

02º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 09/2020, QUE FIRMAM, DE UM LADO A EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA E, DE OUTRO LADO, SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, NA FORMA ABAIXO:

  Aos trinta dias, do mês de dezembro, do ano dois mil e vinte e um, por este CONTRATO, de um lado a EMPRESA MUNICIPAL DE MORADIA, URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - EMUSA, Empresa Pública, criada pelo Decreto nº 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba, nº 987 - 11º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 32.104.465/0001-89, neste ato, representada pelo Presidente, Paulo Cesar Silva Carrera, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade nº 09330082-8 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 020486287-61, doravante, denominada simplesmente, EMUSA e de outro lado, SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA com sede na Rua Aristotelina Silva Lino S/N ( GLEBA B )  – Bairro de Chaperó – Itaguaí – Rio de Janeiro, CEP 23.831-330, inscrita no CNPJ sob o nº 01.868.396/0001-56, neste ato representada por seu procurador Wagner Gomes, brasileiro, casado, representante comercial, Carteira de Identidade nº 07.139.122-1, inscrito no CPF sob o nº 926.048.467-72, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista, autorização do Sr. Presidente, datada de 30/12/2021, contida no processo  EMUSA nº 510003616/2021 e com amparo no art. 38, VI c/c o art. 58, I e 65, I “a” e “b” e seu §1º parte inicial, e prazo no Art. 38, parágrafo único c/c Art. 57, §1º, II, todos da Lei nº 8.666/1993, tem entre si, certo e ajustado, o presente TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao Contrato nº 09/2020, firmado em 13/02/2020, contratação de empresa especializada para obras de urbanização, drenagem e pavimentação no Bairro Rio do Ouro, no Município de Niterói.
  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

  Constitui objeto do presente Termo, prorrogação do prazo de vigência contratual a alteração das planilhas de custos do citado contrato, objetivando as seguintes alterações: itens excluídos/reduzidos: R$939.286,69 (novecentos e trinta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos; itens acrescidos: R$939.286,69 (novecentos e trinta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos); representando 13,02% de alteração contratual, sem alteração no valor contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA -  PRAZO – Fica prorrogado por mais 02 (dois) meses o prazo de vigência contratual a contar de 31/01/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÂO - Ficam ratificados os demais termos do contrato em referência, não alterados pelo presente Termo de Rerratificação. E, assim as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito. 
PELA EMUSA:

Paulo Cesar Silva Carrera

Presidente da EMUSA

PELA CONTRATADA
Wagner Gomes

procurador
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