
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

57.508,07          50.398,60          53.602,59          14.164,61          14.547,71          9.613,83            4.773,89            1.759,46           

28% 24% 26% 7% 7% 5% 2% 1%

2.727.866,95     2.045.900,21     2.045.900,21     

40% 30% 30%

21.191,90          21.191,90          10.595,95          10.595,95          10.595,95          10.595,95          10.595,95          10.595,95         

20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

25.543,54          25.543,54          34.058,06          

30% 30% 40%

43.868,10          43.868,10          21.934,05          21.934,05          21.934,05          21.934,05          21.934,05          21.934,05         

20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

87.108,99          87.108,99          43.554,50          43.554,50          43.554,50          43.554,50          43.554,50          43.554,50         

20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

165.198,06        165.198,06        247.797,09        247.797,09        

20% 20% 30% 30%

64.336,06          64.336,06          96.504,09          96.504,09          

20% 20% 30% 30%

990,73               990,73               1.486,09            1.486,09            

20% 20% 30% 30%

156.573,75        313.147,51        313.147,51        313.147,51        313.147,51        156.573,75        

10% 20% 20% 20% 20% 10%

9.493,50            14.240,25          9.493,50            14.240,25         

20% 30% 20% 30%

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

2.963.087,55     2.596.773,88     2.762.811,21     731.256,10        749.566,99        495.349,92        246.925,64        92.084,20         

28% 24% 26% 7% 7% 5% 2% 1%

VALOR TOTAL  R$   10.637.855,50 

10 - Fundações  R$            4.953,63 

11 - Estruturas  R$     1.565.737,53 

20 - Custos Rodoviários  R$          47.467,50 

5- Serviços Complementares  R$        435.544,96 

6- Galeria, Drenos e Conexos  R$        825.990,31 

7- Argamassas, Injeções e Consolidações  R$        321.680,31 

2- Canteiro de Obra  R$        105.959,51 

 3- Movimento de Terra  R$          85.145,14 

4- Transportes  R$        219.340,49 

1- Serviços de Escritório, Laboratório e 

Campo
 R$     6.819.667,38 

CRONOGRAMA - CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO CUBANGO

DESCRIÇÃO R$ GLOBAL

0 - Administração  R$        206.368,75 
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