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 2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO  

 

REF: CONTRATO Nº 027/2023                                     Processo Nº 750/002108/2022. 

E-Ciga:9900064270/2023 

 

À 

THALWEG TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE GEOTECNICA LTDA. 

                      Vimos pela presente determinar a V. S. ª. Paralisação das obras e/ou serviços 

de Execução de Projeto Básico de Recuperação Estrutural da Ilha do Caju/Ilha da 

Conceição, localizado no bairro Ponta da Areia, nesta cidade, a partir de 02/01/2024, 

em virtude de adequação de projeto. 

Niterói, 02 de Janeiro de 2024. 

 

 

_______________________________                   ________________________________ 

ANTONIO C. LOUROSA S. JUNIOR               VICENTE A. TEMPERINI MARINS 

            Presidente da EMUSA                               Sec. Municipal de Obras e Infraestrutura  

                                                                                           

        

        _________________________________ 

Recebemos em  __/ __ / ____                        Fellipe Pereira Rangel 
             FISCAL RESPONSÁVEL  
 
 
 

________________________________ 
Assinatura e carimbo da firma                                                
Visto:  

 _______________________________ 

       Thiago Pedrosa Ramos 

 FISCAL RESPONSÁVEL – EMUSA 

 

 

_______________________________   

RESPONSÁVEL TÉCNICO – FIRMA                
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