
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

R$ 17.770,65 R$ 17.770,65 R$ 17.770,65 R$ 17.770,65 R$ 17.770,65 R$ 17.770,65 R$ 17.770,65 R$ 17.770,65 R$ 17.770,65 R$ 17.770,65 R$ 17.770,65 R$ 17.855,99

0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 18.012,91 R$ 18.012,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 20,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

R$ 304.099,83 R$ 152.049,92 R$ 30.409,98 R$ 30.409,98 R$ 30.409,98 R$ 30.409,98 R$ 30.409,98 R$ 30.409,98 R$ 30.409,98 R$ 30.409,98 R$ 30.409,98 R$ 30.409,98

3,44% 1,72% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34% 0,34%

40,00% 25,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 28.368,95 R$ 17.730,59 R$ 10.638,36 R$ 7.092,24 R$ 3.546,12 R$ 3.546,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,32% 0,20% 0,12% 0,08% 0,04% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 673.060,57 R$ 673.060,57 R$ 673.060,57 R$ 673.060,57 R$ 673.060,57 R$ 673.060,57 R$ 673.060,57 R$ 673.060,57 R$ 673.060,57 R$ 673.060,57

0,00% 0,00% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62%

0,00% 0,00% 25,00% 30,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 55.484,56 R$ 66.581,47 R$ 99.872,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,63% 0,75% 1,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 15,00% 15,00% 25,00% 35,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 822,61 R$ 822,61 R$ 1.371,02 R$ 1.919,43 R$ 548,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 35,00% 40,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 267.572,98 R$ 305.797,69 R$ 191.123,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 3,03% 3,46% 2,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.239,34

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%

15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 3.984,44 R$ 5.312,59 R$ 5.312,59 R$ 5.312,59 R$ 6.640,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,21% 2,40% 12,01% 12,54% 11,60% 8,21% 8,17% 8,17% 8,17% 8,17% 8,17% 8,20%

R$ 372.236,78 R$ 211.699,27 R$ 1.061.072,30 R$ 1.107.396,21 R$ 1.024.343,25 R$ 725.335,74 R$ 721.241,21 R$ 721.241,21 R$ 721.241,21 R$ 721.241,21 R$ 721.241,21 R$ 724.565,88

4,21% 6,61% 18,62% 31,16% 42,76% 50,97% 59,14% 67,30% 75,47% 83,63% 91,80% 100,00%

EMOP 09/23
SINAPI 01/23

TEMPO DE OBRA
12,00 meses

BDI DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 25%

MANUTENÇÃO DA MALHA CICLOVIÁRIA DE NITERÓI
0

CATEGORIA DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL ITEM %
MESES

Categoria 0 2,42%ADMINISTRAÇÃO R$ 213.333,18

Categoria 1
SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 

CAMPO
R$ 36.025,82 0,41%

Categoria 5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 6.730.605,72 76,20%

Categoria 2 CANTEIRO DE OBRA R$ 760.249,58 8,61%

Categoria 4 TRANSPORTES R$ 70.922,37 0,80%

R$ 5.484,09 0,06%

R$ 764.494,22 8,66%

Categoria 8 BASES E PAVIMENTOS R$ 221.938,24 2,51%

Categoria 9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

Categoria 11 ESTRUTURAS

TOTAL PARCIAL
R$ 8.832.855,48 100%

PORCENTAGEM ACUMULADA

R$ 3.239,34 0,04%Categoria 18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, 

ELÉTRICOS, MECÂNICOS E
ESPORTIVOS

Categoria 20 CUSTOS RODOVIÁRIOS R$ 26.562,93 0,30%
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