
% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC

1.0
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA 

ARBORIZAÇÃO URBANA 
24.168.587,52R$          69,09% 8,33% 8,33% 8,33% 16,67% 8,33% 25,00% 8,33% 33,33% 8,33% 41,67% 8,33% 50,00%

2.0 MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS 2.060.638,42R$            5,89% 8,33% 8,33% 8,33% 16,67% 8,33% 25,00% 8,33% 33,33% 8,33% 41,67% 8,33% 50,00%

% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC

3.0
SERVIÇOS DE PLANTIO E RECOMPOSIÇÃO DE 

CALÇADAS
8.752.781,91R$            25,02% 8,33% 8,33% 8,33% 16,67% 8,33% 25,00% 8,33% 33,33% 8,33% 41,67% 8,33% 50,00%

8,33% 8,33% 8,33% 16,67% 8,33% 25,00% 8,33% 33,33% 8,33% 41,67% 8,33% 50,00%

TOTAL COM BDI 34.982.007,85R$          100,00% 2.915.167,32R$          2.915.167,32R$            2.915.167,32R$           5.830.334,64R$               2.915.167,32R$            8.745.501,96R$           2.915.167,32R$         11.660.669,28R$         2.915.167,32R$                  14.575.836,60R$         2.915.167,32R$         17.491.003,93R$             

% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC

1.0 8,33% 58,33% 8,33% 66,67% 8,33% 75,00% 8,33% 83,33% 8,33% 91,67% 8,33% 100,00%

2.0 8,33% 58,33% 8,33% 66,67% 8,33% 75,00% 8,33% 83,33% 8,33% 91,67% 8,33% 100,00%

% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC

3.0 8,33% 58,33% 8,33% 66,67% 8,33% 75,00% 8,33% 83,33% 8,33% 91,67% 8,33% 100,00%

8,33% 58,33% 8,33% 66,67% 8,33% 75,00% 8,33% 83,33% 8,33% 91,67% 8,33% 100,00%

2.915.167,32R$          20.406.171,25R$          2.915.167,32R$           23.321.338,57R$             2.915.167,32R$            26.236.505,89R$         2.915.167,32R$         29.151.673,21R$         2.915.167,32R$                  32.066.840,53R$         2.915.167,32R$         34.982.007,85R$             
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