



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Obras
SMO



BID
Melhorando vidas

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS (TRDS)

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MAX WOLF

Niterói, Rio de Janeiro

JANEIRO DE 2024

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

Rua Jornalista Coelho Neto, s/nº - Prédio Administrativo, sala 04

Centro - Niterói - RJ CEP: 24.020-011

Tel. (021) 98192-0578



PROGRAMA: PRODUIS – Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº. 2941/OC-BR firmado entre o Município de Niterói e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
LICITAÇÃO Nº.: TOMADA DE PREÇOS SMO/UGP/BID Nº 001/2022
CONTRATANTE: EMUSA
CONTRATADA: RIVALL ENGENHARIA LTDA
CONTRATO Nº. 55/2023
OBJETO DO CONTRATO: Execução de melhorias e revitalização da Praça Max Wolf, situada no bairro Fonseca, Niterói/RJ. O objeto contratual contempla a implementação de equipamentos de ginástica para a terceira idade, brinquedos de pneu, execução de piso emborrachado e piso de saibro. O projeto foi idealizado com viés pedagógico, alinhado com as diretrizes da Urban95 e aplicando conceitos da caixa de ferramentas “123 infância”, tudo conforme diretrizes estabelecidas no Termo de Referência – inserido no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (PRODUIS).

No âmbito do contrato nº 55/2023, firmado entre o Município de Niterói e a empresa RIVALL ENGENHARIA LTDA, que trata sobre a implementação de equipamentos de ginástica para a terceira idade, brinquedos de pneu, execução de piso emborrachado e piso de saibro, na Praça Max Wolf.

A empresa contratada realizou serviços descritos abaixo:

- I. Capina para limpeza da superfície de concreto;
- II. Implementação de equipamento de ginástica para a terceira idade;
- III. Aplicação de piso emborrachado monolítico e saibro;
- IV. Envernizamento dos brinquedos de madeira já existentes no local;
- V. Execução de brinquedo de pneu colorido.

Evidencia-se que a empresa RIVALL ENGENHARIA LTDA, atendeu aos critérios técnicos e prestou todos os serviços, conforme estabelecido no Edital e os mesmos foram atestados pela fiscalização.

Nesse contexto, a Prefeitura de Niterói, representada pela Emusa, fiscalização do contrato e pela Unidade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói (UGP/PRODUIS) realizou os procedimentos para o Recebimento Definitivo dos



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA



NITERÓI
O FUTURO É AGORA

Obras
SMO



BID
Melhorando vidas

Serviços acima indicados e concluiu pela aceitação definitiva dos referidos Serviços executados pela empresa RIVALL ENGENHARIA LTDA, segundo as especificações e os termos do contrato nº 55/2023.

Desta forma a UGP-BID lavrou o presente Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços (TRDS), do interesse das Partes para fins de direito.

Niterói, 17 de janeiro de 2024

Giselle Brand
Coordenadora Geral
UGP-BID/SMO
Mat. 1242597-0

Hernande Gomes Flores Filho
Fiscalização do Contrato
SMO
Matrícula nº. 43223

Letícia Jacob
Fiscalização do Contrato
UGP/BID/SMO
Matrícula 43947

Vicente Augusto Temperini Marins
Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura
Mat. 124.2061-5

Antônio C. Lorosa S. Junior
Presidente da EMUSA
Mat. 42411

