
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 Total parcela

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00' %'

16.076,13 16.076,13 16.076,13 16.076,13 16.076,13 16.076,13 16.076,09 128.609,00

65,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00' %'

26.065,87 2.005,07 2.005,07 2.005,07 2.005,07 2.005,07 2.005,05 40.101,34

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

8.439,62 8.439,62

70,00% 30,00% 100,00' %'

37.578,20 16.104,94 53.683,14

100,00% 100,00' %'

1.945,46 1.945,46

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00

MÊS 5

1
SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, 
LABORATÓRIO E CAMPO

128.609,00
12,50%

16.076,13

2 CANTEIRO DE OBRA 40.101,34
5,00%

2.005,07

4 TRANSPORTES 8.439,62

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 53.683,14

6 GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES 1.945,46
1.945,46 1.945,46

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

6.522,48 6.522,48

30,00% 40,00% 30,00% 100,00' %'

28.194,29 37.592,38 28.194,28 93.980,95

30,00% 20,00% 20,00% 100,00' %'

114.168,66 76.112,44 76.112,45 380.562,21

50,00% 50,00% 100,00' %'

94.371,11 94.371,11 188.742,22

25,00% 25,00% 25,00% 100,00' %'

100.561,37 100.561,37 100.561,38 402.245,49

100,00% 100,00' %'

0,00

20,00% 30,00% 50,00% 100,00' %'

36.761,10 55.141,65 91.902,76 183.805,51

20,00% 30,00% 50,00% 100,00' %'

64.662,76 96.994,15 161.656,91 323.313,82

88.159,82 70.848,37 169.842,24 222.949,29 296.178,88 365.149,49 366.011,92

7 ARGAMASSA E IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00

8 BASES E PAVIMENTAÇÕES 0,00

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 0,00

10 FUNDAÇÕES 0,00

11 ESTRUTURAS 6.522,48

12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 93.980,95

13
REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS 
E PISOS

380.562,21

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
HIDRÁULICAS E MECÂNICAS

402.245,49
25,00%

100.561,37

30,00%

114.168,66

14 ESQUADRIAS 188.742,22

1.811.951,24

16
COBERTURAS, ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

0,00

17 PINTURAS 183.805,51

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, 
ELÉTRICOS, MECÂNICOS E 
ESPORTIVOS

323.313,82

1.811.951,24
232.811,2388.159,82 70.848,37 169.842,24 222.949,29 296.178,88 365.149,49 366.011,92

88.159,82 159.008,19 328.850,43 551.799,72 1.080.789,83 1.445.939,32 1.811.951,24
1.811.951,24

784.610,95
1.811.951,24

232.811,23




