CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma da PESP 2° Pavimento (Area dos Equipamentos de Exame de DATA : 04/03/2021 BDI : 28,50%
Imagem) FONTE VERSAO HORA MES REF.
LOCAL: Avenida Amaral Peixoto n® 189 - 2° andar SINAPI 2021/01 COM DESONERAGAO 8655%  49.04%  02/2021
CLIENTE: Fundagao Municipal de Saude EMog 202101 verzoz]
SBC 2020/12 - Rio de Janeiro 116,52% 12/2020
SCO 2020111 121,78% 12/2020
COMPOSIGOES PROPRIAS
DESCRICAO VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
1 SERVICOS, ESCRITORIO, LABORATORIO E 20,241 .00 33,30% 33,30% 33.40% 100,00' %
CAMPO o 6.740,25 6.740,25 6.760,50 20.241,00
100,00% 100,00' %'
2 CANTEIRO DE OBRA 1.376,94
1.376,94 1.376,94
3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 0;00;
100,00% 100,00' %'
4 TRANSPORTES 1.255,69
1.255,69 1.255,69
90,00%, 10,00%) 100,00' %'
5 SERVIGOS COMPLEMENTARES 18.701,02
16.830,92 1.870,10 18.701,02
6 GALERIAS,DRENOS E CONEXOES 0,00 0;00;
7 ARGAMASSA, IMPERMEABILIZACOES 0,00 0;00;
~ 0,00" %'
8 BASES E PAVIMENTAGCOES 0,00 0.00
9 SERVICOS DE PARQUES E JARDINS 0,00 0;00;
~ 0,00" %'
10 FUNDAGCOES 0,00
0,00
100,00% 100,00' %'
11 ESTRUTURAS 274,36
274,36 274,36
. 60,00% 40,00% 100,00' %'
12 ALVENARIA E DIVISORIAS 37.473,95
22.484,37 14.989,58 37.473,95
10,00% 60,00%| 30,00% 100,00' %'
13 REVESTIMENTO DE PAREDES TETOS E PISOS 42.417,20
4.241,72 25.450,32 12.725,16 42.417,20
50,00% 50,00% 100,00' %'
14 ESQUADRIAS 50.565,79
25.282,90 25.282,89 50.565,79
15 INSTAITAQ()ES ELETRICAS, HIDRAULICAS, 114.318.78 50,00% 50,00% 100,00" %'
SANITARIAS E MECANICAS o 57.159,39 57.159,39 114.318,78
16 COBERTURAS,ISOLAMENTOS E 0.00 0,00' %'
IMPERMEABILIZAQOES ’ 0,00
60,00%| 40,00% 100,00' %'
17 PINTURAS 27.876,44
16.725,86 11.150,58 27.876,44
18 APARELHOS 106.877 40 50,00% 50,00% 100,00° %'
HIDRAULICOS,ELETRICOS,MECANICOS E R 53.438,70 53.438,70 106.877,40
~ 100,00% 100,00' %'
19 INSTALAGOES REDE 17.026,87,
17.026,87 17.026,87
30.44552|  209.426,25 198.533,67
438.405,44 438.405,44
30.44552|  239.871,77]  438.405,44




