
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

33,30% 33,30% 33,40% 100,00' %'

6.740,25 6.740,25 6.760,50 20.241,00

100,00% 100,00' %'

1.376,94 1.376,94

0,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

1.255,69 1.255,69

90,00% 10,00% 100,00' %'

16.830,92 1.870,10 18.701,02

0,00' %'

0,00

0,00' %'

0,00

0,00' %'

0,00

0,00' %'

0,00

0,00' %'

0,00

100,00% 100,00' %'

274,36 274,36

1 SERVIÇOS, ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E 
CAMPO

20.241,00

2 CANTEIRO DE OBRA 1.376,94

3 MOVIMENTO DE TERRA 0,00

4 TRANSPORTES 1.255,69

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.701,02

6 GALERIAS,DRENOS E CONEXÕES 0,00

7 ARGAMASSA, IMPERMEABILIZAÇÕES 0,00

8 BASES E PAVIMENTAÇÕES 0,00

9 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 0,00

10 FUNDAÇÕES 0,00

11 ESTRUTURAS 274,36
274,36 274,36

60,00% 40,00% 100,00' %'

22.484,37 14.989,58 37.473,95

10,00% 60,00% 30,00% 100,00' %'

4.241,72 25.450,32 12.725,16 42.417,20

50,00% 50,00% 100,00' %'

25.282,90 25.282,89 50.565,79

50,00% 50,00% 100,00' %'

57.159,39 57.159,39 114.318,78

0,00' %'

0,00

60,00% 40,00% 100,00' %'

16.725,86 11.150,58 27.876,44

50,00% 50,00% 100,00' %'

53.438,70 53.438,70 106.877,40

100,00% 100,00' %'

17.026,87 17.026,87

30.445,52 209.426,25 198.533,67

30.445,52 239.871,77 438.405,44

11 ESTRUTURAS 274,36

12 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 37.473,95

13 REVESTIMENTO DE PAREDES TETOS E PISOS 42.417,20

14 ESQUADRIAS 50.565,79

106.877,40

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E MECÂNICAS

114.318,78

16
COBERTURAS,ISOLAMENTOS E 
IMPERMEABILIZAÇÕES

0,00

17 PINTURAS 27.876,44

18
APARELHOS 
HIDRÁULICOS,ELÉTRICOS,MECÂNICOS E 

19 INSTALAÇÕES REDE 17.026,87

438.405,44 438.405,44


